

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	33,00%	33,00%	34,00%	R\$127.863,59	4,74%
2	CANTEIRO DE OBRA	33,00%	33,00%	34,00%	R\$72.650,44	2,69%
3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	50,00%		50,00%	R\$16.753,82	0,62%
4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	50%	50%		R\$98.291,54	3,64%
5	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	50%	50%		R\$27.331,01	1,01%
6	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	50%	50%		R\$118.621,04	4,39%
7	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	50%	50%		R\$315.231,82	11,68%
8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	50%	50%		R\$448.122,60	16,60%
9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	50%	50%		R\$892.409,70	33,05%
10	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	50%	50%		R\$70.446,05	2,61%
11	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	50%	50%		R\$36.839,36	1,36%
12	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	50%	50%		R\$49.500,00	1,83%
13	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	50%	50%		R\$63.410,82	2,35%
14	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	50%	50%		R\$55.918,47	2,07%
15	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)		50%	50%	R\$89.005,10	3,30%
16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)		50%	50%	R\$764,08	0,03%
17	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	50%	50%		R\$58.792,77	2,18%
18	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	50%	50%		R\$9.135,46	0,34%
19	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	50%	50%		R\$1.958,30	0,07%
20	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	50%	50%		R\$12.853,75	0,48%
21	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	50%	50%		R\$36.862,98	1,37%
22	EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C	50%	50%		R\$8.921,84	0,33%
23	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	50%	50%		R\$88.315,47	3,27%
TOTAL		R\$ 1.271.028,02	R\$ 1.307.535,71	R\$121.436,27	R\$ 2.700.000,00	100,00%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		47,08%	95,50%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.271.028,02	R\$ 2.578.563,73	R\$ 2.700.000,00		

Catalão, 25 de Abril de 2024.