
ITEM GRUPO DE SERVIÇO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 VALOR % DO SERVIÇO

1 SERVÇOS PRELIMINARES 35,00% 10,00% 10,00% 10,00% 35,00% R$ 201.468,90 1,86%

2 ADMINISTRAÇÃO 5,35% 5,54% 30,51% 30,51% 28,09% R$ 517.845,49 4,77%

3 TERRAPLENAGEM 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 1.930.929,41 17,78%

4 DRENAGEM 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 280.118,51 2,58%

5 INSUMOS 33,33% 33,33% 33,33% R$ 2.428.096,93 22,36%

6 PAVIMENTAÇÃO 33,33% 33,33% 33,33% R$ 5.319.256,56 48,98%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00% R$ 182.284,20 1,68%

R$580.948,26 R$601.595,18 R$3.313.353,13 R$3.313.353,13 R$3.050.750,31

5,35% 10,89% 41,40% 71,91% 100,00%

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  - CNPJ: 40.614.438/0001-84 
__________________________________________________________________________

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO
R$ 10.860.000,00 100,00%

AVANÇO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PRAZO EXECUÇÃO: 5 MESES
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